

Dne 01.02.2018 bylo z Okresního státního zastupitelství v Přerově postoupeno na zdejší součást OHK ÚO Přerov písemné oznámení pana [REDAKCE], v němž namítá ne hospodárnou správu majetku obce Týn nad Bečvou. Jmenovaný ve svém podání vysvětlení dle § 61 zákona č.273/2008 Sb. uvedl, že je v současné době zastupitelem obce Týn nad Bečvou a to od ledna 2015. On sám je členem silniční, stavební a pozemkové komise, což je poradní výbor vedení obce. K zakázkám, které jsou předmětem jeho oznámení "Oprava místní komunikace Týn-Helfštýn", "Oprava cesty ul. Sadová-

Týn nad Bečvou", "Oprava silniční točny pod hřbitovem", "Oprava polní cesty v úseku točna autobusu směrem k Lužím" a "Oprava propustku ul. Záhorská", uvedl, že tyto byly zastupitelstvem schváleny, ale nebyly realizovány tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, poněvadž provedené práce a vykázané množství použitého materiálu tomu neodpovídá, přičemž bylo vše následně vyfakturováno a převzato bez nedodělků. Na požádání k nahlédnutí do dokumentů k těmto zakázkám mu nebyly tyto poskytnuty nebo mu bylo sděleno, že je nemají. Dále uvedl, že uvedené zakázky byly prováděny společností SKD-stavební Lipník na Bečvou s.r.o. z obce Týn nad Bečvou.

Ve věci bylo policejním orgánem provedeno místní šetření v místech, kde byly provedeny výše uvedené zakázky, kdy jejich ohledáním bylo zjištěno, že nelze některým informacím ze strany oznamovatele [REDAKCE] [REDAKCE] upřít jistou míru relevance. Byla provedena fotodokumentace uvedených míst.

Dne 23.02.2018 byly policejním orgánem OHK ÚO Přerov zahájeny dle § 158 odst.3 tr. řádu úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 odst. 1 tr. zákoníku a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.

Za účelem kompletního prošetření oznamované trestné činnosti policejní orgán dne 27.03.2018 podal na Okresní státní zastupitelství v Přerově "Podnět k návrhu na vydání příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků podle § 83a odst. 1 trestního řádu" z důvodu zajištění kompletní dokumentace k zakázkám, které jsou předmětem oznámení, zejména smlouvy o dílo, projektové dokumentace, rozpisy prací a materiálu, předávací protokoly, zprávy stavebního dozoru a další dokumenty vztahující se k těmto zakázkám, a to i účetní doklady prokazující úhradu použitého materiálu a provedených prací ze strany Obce Týn nad Bečvou, IČ 00850641, které uhradila dodavateli, a dále dokumenty k výběrovému řízení, usnesení a další dokumentace pořízená v souvislosti se schvalovacím procesem zakázek. Dne 12.04.2018 pod sp. zn. 1 Nt 7/2018-2 Okresní soud v Přerově vydal "Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků". Dne 23.04.2018 byla provedena prohlídka jiných prostor a pozemků a to v sídle Obecního úřadu Týn nad Bečvou, na adrese Týn nad Bečvou, Náves Bedřicha Smetany 68, kde byly zajištěny dokumentace a účetní doklady k předmětným zakázkám.

Ve věci podal vysvětlení dle § 158 odst. 6 tr. řádu pan Josef VACULIN, [REDAKCE] [REDAKCE], starosta Obce Týn nad Bečvou. Tento uvedl, že je starostou obce již 19 rokem, kdy obec má 15-ti členné zastupitelstvo a 5-ti člennou radu. Obec má schválenou vnitřní směrnici k zadávání veřejných zakázek ze dne 10.04.2014, kdy z této vyplývá, že v pravomoci starosty je rozhodování ve věci zakázek malého rozsahu, kde předpokládaná hodnota zakázky je finanční limit 100.000,-Kč. Tato vnitřní směrnice není již platná z důvodu nového zákona. Zakázky nad 100.000,-Kč se řeší výběrovým řízením, kdy to schválí rada obce, která vyhláší a schválí vítěze. Finanční prostředky na akci řeší rada obce v případě, že nejsou v rozpočtu. Na každý rok se schvaluje v zastupitelstvu plán akcí a tím se bere, že zastupitelstvo toto schválilo. Dále řeší havárie do 100 tis. Kč, obecní rada nad 100.tis Kč bez DPH. Na obci jsou dva výbory kontrolní a finanční. Dále komise - stavební, sociální, grantovní a kulturní a rozvoj obce. Komise jsou pouze poradními orgány rady obce, kdy rada bere jejich doporučení na vědomí, ale nemusí se toho řídit.

K předmětným zakázkám uvedl, že zakázka "Oprava polní cesty v úseku točna autobusu směrem k Lužím", byla realizována v roce 2014, kdy byla provedena na základě objednávky u spol. Strabag a.s.. Stavební práce byly řádně provedeny dle faktury a soupisu provedených prací. Celková cena s DPH byla 50.761,90,Kč.

K další zakázce "Oprava propustku ul. Záhorská", která byla realizována v září 2013 uvedl, že tato byla realizována dle faktury a soupisu provedených prací. Jednalo se o havárii, kdy byla vybudována provizorní přeložka potoka ke komunikaci, kde bylo použito kamenivo o objemu 88,2 tun. Kamenivo z přeložky bylo následně uloženo na skládku obce.

K zakázce "Oprava cesty ul. Sadová-Týn nad Bečvou", která byla realizována v červnu 2016, byly jeho osobou osloveny a vyzvány 3 společnosti k vypracování cenových nabídek. Z těchto nabídek byla vybrána spol. SKD - stavební společnost Lipník nad Bečvou s.r.o., která na základě objednávky provedla opravu cesty. O tomto informoval obecní radu, kdy je to zapsáno v zápise č.354/2016. Zakázka byla převzata bez nedodělků dne 28.06.2016. K provedené opravě uvedl, že byl stržen drn ve střední části cesty, povrch srovnán, zhutněn a pak položen podklad ze štěrku a následný posyp krytu asf. recyklátem. Krajnice byly na této cestě z obou stran v délce 250m, v položkovém rozpočtu není v m², ale v metrech běžných. Někde je krajnice 20cm někde 1m dle konfigurace terénu. V položce rozpočtu není přesně dáno 500 m², ale pouze 500m běžných, kdy za běžný 1m byla stanovena cena 11,-Kč bez DPH.

K další zakázce "Oprava silniční točny pod hřbitovem", která byla realizována koncem roku 2016 uvedl, že tato byla realizována v době výstavby vodovodu a došlo ke směně pozemků a přemístění točny o cca 6m směrem k obci. Musel být přemístěn sloup veřejného osvětlení. Při přemístění točny, která byla provizorní, byl odstraněn starý povrch, který tvořil štěrk. Místo staré točny bylo následně zasypano novou hlínou z nové točny. Do místa nové točny byl vložen nový štěrk, geotextilie a asfaltový recyklát. Sloup veřejného osvětlení byl demontován, rozbita původní betonová patka a vše opět nově provedeno na místě nové točny. Vše bylo provedeno dle faktury a soupisu provedených prací. Starý štěrk byl použit jen částečně.

K zakázce "Oprava místní komunikace Týn-Helfštýn", která byla realizována v termínu od 4.9.2017 do 29.9.2017 a byla na tuto poskytnuta dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR ČR") uvedl, že obec na začátku roku 2017 podala žádost o dotaci na MMR ČR Praha. Žádost byla 150 pod tzv. čarou a obec již nepočítala, že tuto zakázku bez dotace bude v daném roce provádět. Na konci měsíce srpna 2017 se ozval zástupce MMR ČR Praha, zda-li budeme schopni tuto zakázku realizovat a profinancovat do konce roku 2017. Z důvodu, aby nepřišli o tuto dotaci, obec zahájila výběrové řízení a následně vybrala nejvýhodnější nabídku od spol. REPONT s.r.o., IČ: 26863057, se sídlem Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou a uzavřela smlouvu o realizaci. Obec ve výběrovém řízení oslovila 5 firem a uveřejnila informaci o konání výběrového řízení na stránkách obce a příslušném portálu veřejných zakázek. Dne 15.09.2017 byly zahájeny stavební práce. Po očištění krajnic byly zjištěny jiné skutečnosti než byly v projektu, rozsah výpravek byl větší, někde byly nalezeny obrubníky tudíž se nemusela dělat krajnice, a proto došlo při této zakázce k vícepracím a méněpracím. Finální živичné postřiky však již byly prováděny v termínech špatných klimatických podmínek. Akce byla dokončena dne 29.09.2017, kdy v předávacím protokolu, který byl sepsán byl proveden odkaz "Soupis vad a nedodělků včetně oboustranně dohodnutých lhůtách jejich odstranění. Provedení případných poruch nátěru po zimě 2017/2018. Tyto práce budou provedeny do 30.05.2018". Celá zakázka byla provedena dle projektové dokumentace a kvality. Následně byla celá zakázka vyúčtována a dotace na ni poskytnuta ve výši 50% z celkové částky 1.241.187,99 Kč. Na základě učiněné reklamace ze dne 02.05.2018 byla komunikace opravena spol. REPONT s.r.o..

Dále ke spol. SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o., IČ: 47669349 uvedl, že její majitel je sice jeho vzdálená rodina a majitel bydlí v obci Týn nad Bečvou, ale je to společnost, na kterou se může obrátit v případě nepředvídatelné havárie, přičemž zaměstnává především občany obce, kdy mají s touto dobrou zkušeností a má přijatelné cenové nabídky.

Provedeným šetřením k výše uvedeným zakázkám bylo zjištěno, že k zakázce "Oprava cesty ul. Sadová-Týn nad Bečvou" byly osloveny s výzvou k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu společnosti TRAWKO 96 s.r.o., IČ: 25363751, SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o., IČ: 47669349 a Vlastimil DUDÍK - sdružení Domino, aby předložily své cenové nabídky a zúčastnily se výběrového řízení. Každá společnost své nabídky předložila. Společnost SKD-

stavební Lipník nad Bečvou s.r.o., která ve veřejné zakázce uspěla, provedla práce dle objednávky a soupisů prací bez nedodělků. Dalším šetřením k zakázkám nebylo zjištěno žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že by práce nebyly provedeny dle doložených soupisů provedených prací a jejich vyúčtování.

Byl osloven znalec v oboru stavebnictví [REDAKCE] za účelem konzultace užitého materiálu u zakázky "Oprava propustku ul. Záhorská", kde bylo namítáno oznamovatelem velké množství užitého kameniva 0/63 (vč.dopravy) 88,2 tun v hodnotě 23.461,20 Kč na provizorní přeložku. Jmenovaný uvedl, že dle předložené fotodokumentace je uvedené množství přijatelné, kdy se jedná dle přepočtu pouze o 42m³, kdy je třeba tento materiál zhutnit a dále byl zcela určitě použit dle fotodokumentace jako pokrývka příjezdu od hlavní komunikace a tedy nejenom na zásyp místa. Dále uvedl, že v případě použití panelových ploten by tato přeložka byla ve vyšší cenové relaci. K této zakázce byla oslovena spol. SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o., která uvedla, že do přeložky bylo vloženo potrubí DN400 v délce 8m, které bylo následně obsypáno kamenivem 0/63 s přesahem na každou stranu až k pevné části komunikace, kdy tento byl upraven pro přejezd stavební techniky, ale i vozidel majitelů pozemků. Materiál byl po ukončení odkopán a odvezen na skládku obce.

Dále bylo vyžádáno stanovisko spol. REPONT s.r.o., IČ: 26863057, se sídlem NA ZELINCE 1167, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU, která prováděla zakázku "Oprava místní komunikace Týn-Helfštýn". Bylo zjištěno, že zakázka byla provedena v řádné kvalitě, dle zadávací dokumentace a požadavků investora v souladu s SOD. Následně byla vyúčtována. Nedodělky na zakázce nevznikly. Dne 02.05.2018 na základě prohlídky stavby byla uplatněna reklamace poruchy asfaltového nátěru povrchu vozovky. Oprava byla provedena, náklady reklamace byly uhrazeny spol. Repont s.r.o.

K této zakázce byla vyžádána dokumentace a byl osloven pan [REDAKCE] Odbor regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, který uvedl, že k uvedené zakázce nemají žádné připomínky, kdy proběhla dle pravidel pro poskytnutí dotace. Uplatněné reklamace ze strany Obce Týn nad Bečvou na provedené práce se již netýkají dotace a je to v kompetenci obce. Dle poskytnuté dokumentace bylo zjištěno, že zakázka byla řádně zadokumentována jak písemně tak i fotodokumentací, ze které bylo zjištěno, že zde provedené práce měly být provedeny.

Ze zajištěné dokumentace, provedených výsledků, šetření u dodavatelů a vlastního šetření nebyly zjištěny žádná pochybení a nedostatky u zakázek "Oprava cesty ul. Sadová-Týn nad Bečvou", "Oprava silniční točny pod hřbitovem", "Oprava polní cesty v úseku točna autobusu směrem k Lužím" a "Oprava propustku ul. Záhorská". U zakázky "Oprava místní komunikace Týn-Helfštýn", bylo zjištěno, že finální živичné nástřiky byly prováděny v podzimním období ve zhoršených klimatických podmínkách. O tom, že nátěry bude nutné opravit byl srozuměn jak objednavatel Obec Týn nad Bečvou tak společnost Repont s.r.o., o čemž svědčí zápis o odevzdání a převzetí díla ze dne 29.09.2017, ve kterém je uvedeno v soupisu vad a nedodělků ustanovení o provedení případných poruch nátěru po zimě 2017/2018. Byl stanoven termín pro provedení opravných prací do 30.05.2018. Do tohoto termínu skutečně proběhly opravy finálních nástřiků a společnost Repont s.r.o. odstranila závady na stavbě.

Provedeným šetřením nebylo zjištěno, že by ze strany osob vykonávající volené funkce v územní samosprávě obce Týn nad Bečvou došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s prověřovanými zakázkami. Nebylo zjištěno, že by zakázky byly prováděny v rozporu se zadáním a že by byly přebírány nedokončené a vadami. Nebylo zjištěno, že došlo k proplacení neprovedených prací nebo nedodaného materiálu.

Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením nebylo zjištěno, že by se osoby vykonávající volené funkce v územní samosprávě obce Týn nad Bečvou dopustily jednáním uvedeným ve

výrokové části tohoto usnesení přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 odst. 1 tr. zákoníku a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku a ve věci nejde o podezření z jiného trestného činu, je odložení věci tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení, plně odůvodněno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je poškozený oprávněn podat do tří dnů od doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.



nprap. Tomáš Juříček
vrchní inspektor
tel.: 974 778 475

Rozdělovník:

- 1x spisový materiál
- 1x OSZ Přerov
- 1x Obec Týn nad Bečvou

