

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 07.02.2011 na realizaci stavby

„**Vlastivědné muzeum v Olomouci - elektroinstalace**“

uzavřený dle § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb.  
obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

---

### 1. **Objednatel : Olomoucký kraj**

Se sídlem : Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ : 606 09 460

DIČ : CZ 606 09 460

Zastoupený : Ing. Martinem Tesaříkem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických : Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace  
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Zdeněk Voznica, pracovník oddělení přípravy a realizace  
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon/fax: 724 056 234, 585 508 505/429

e-mail: [z.voznica@kr-olomoucky.cz](mailto:z.voznica@kr-olomoucky.cz)

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

### 2. **Zhotovitel: Svatoslav Mička**

Zápis v OŽÚ : evidenční číslo 380500-813-03, ze dne 02.06.1992, č.j.  
OŽU/00811/02/Z1/ŽF/ZM

Místo podnikání : Horní hejčínská 364/26, Olomouc – Hejčín, 779 00 Olomouc

Provozovna pro činnost: Rolsberská 638/66, Olomouc – Hodolany, 772 00 Olomouc

IČ : 184 99 261

DIČ : CZ510718168

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních a technických :

p. Svatoslav Mička

telefon:

e-mail:

- technických : p. Josef Londa, technik

telefon:

e-mail:

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., pobočka Olomouc  
č.ú.: 173976212/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 2011/00075/OIEP/DSM ze dne 07.02.2011.

### **ČÁST A.**

Dne 07.02.2011 uzavřel Olomoucký kraj se Svatoslavem Mičkou s místem podnikání  
Horní hejčínská 364/26, Olomouc – Hejčín, 779 00 Olomouc, IČ: 184 99 261,  
Smlouvu o dílo č. 2011/00075/OIEP/DSM na provedení komplexní elektroinstalace  
hlavní budovy Vlastivědného muzea v Olomouci a dále stavebních úprav,  
souvisejících se změnou hlavního vstupu do objektu z nám. Republiky a dispozičními  
změnami ve 2.NP.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

### **ČÁST B.**

*V odstavci 2. tohoto článku se upravuje:*

### **III. SPECIFIKACE DÍLA**

Na základě dohody smluvních stran se upravuje rozsah předmětu smlouvy:

#### **„Vlastivědné muzeum v Olomouci - elektroinstalace“**

o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

<b>Vícepráce – malby a nátěry:</b> Bude provedena výmalba celého Vlastivědného muzea.
<b>Vícepráce – stavební práce:</b> Budou zhotoveny dvě sádkartonové příčky namísto původních dřevotřískových. Bude provedena zazdívka dvou dveřních otvorů v místnosti č. 312.
<b>Vícepráce – elektroinstalace:</b> Z provozních důvodů se navrhuje doplnění servisní zásuvky 230 V na půdě. Z důvodu možnosti budoucího napojení hlavního osvětlení kostela na centrální osvětlení Vlastivědného muzea se provede příprava nových kabelových tras.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří  
přílohu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

*Ostatní ujednání čl. III. zůstávají nezměněna.*

*Článek IV. zní:*

### **IV. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Termín zahájení prací: **15.02.2011**
2. Termín dokončení díla:  
Termín dokončení stavebních úprav souvisejících s novým vstupem do  
budovy do **15.10.2011**  
Termín předání celého díla nejpozději do **15.12.2011**

Vzhledem ke změně předmětu díla se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1. následovně:

## V. CENA DÍLA

1. Cena za zhotovení díla podle článku III. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ tohoto Dodatku č. 1, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 20 %	Celkem (zaokrouhleno)
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo (SOD)	19 923 845,00	3 984 769,00	<b>23 908 614,00</b>
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	672 799,00	134 560,00	807 359,00
<b>Celková cena SOD včetně Dodatku č. 1</b>	<b>20 596 644,00</b>	<b>4 119 329,00</b>	<b>24 715 973,00</b>

(slovy: Dvacetčtyřimilionůsedmsetpatnácttisícdevětsetsedmdesáttři korun českých)

*Ostatní ujednání čl. V. zůstávají nezměněna.*

## ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/65/15/2011 ze dne 10.05.2011.

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Za Objednatele:

Zhotovitel:

.....  
Olomoucký kraj  
**Ing. Martin Tesařík**  
hejtman

.....  
**Svatoslav Mička**