

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Předmět žádosti:

Předmětem Žádosti doručené povinnému subjektu dne 7. 11. 2021 byl požadavek na poskytnutí následujících informací:

- „1) Jaké byly zjištěny nedostatky při rekonstrukci Vrahovické ulice v Prostějově?*
- 2) Jaké termíny byly překročeny?*
- 3) Uložil Olomoucký kraj za nedostatky a překročení termínů stavebním formám nějaké sankce?*
- 4) Byl nějak překročen původní rozpočet?*
- 5) Jaký je nový harmonogram stavby a kdy bude rekonstrukce Vrahovické ukončena?“*

Poskytnutá informace:

Požadované informace byly žadateli poskytnuty, přičemž bylo žadateli sděleno následující:

- „1) Jaké byly zjištěny nedostatky při rekonstrukci Vrahovické ulice v Prostějově?“*

Ze strany zástupce investora Olomouckého kraje je postup zhotovitele vnímán jako standardní a v souladu se smlouvou o dílo. Kvalita provedených prací je kontrolována zejména prostřednictvím externího TDS (společnost SAFETY PRO s.r.o.).

Nedostatky v prováděných pracích jsou po upozornění jak ze strany Olomouckého kraje, tak i Statutárního města Prostějov zhotovitelem řešeny a průběžně odstraňovány. Kvalita provedených prací je dobrá.

- „2) Jaké termíny byly překročeny?“*

Doposud žádné termíny ze strany zhotovitele nebyly překročeny. Zhotovitel zatím postupuje v souladu se smlouvou o dílo.

- „3) Uložil Olomoucký kraj za nedostatky a překročení termínů stavebním formám nějaké sankce?“*

Sankce vůči zhotoviteli nejsou v tuto chvíli uplatňovány, jelikož zhotovitel zatím postupuje v souladu se smlouvou o dílo.

- „4) Byl nějak překročen původní rozpočet?“*

Doposud původní rozpočet nebyl překročen.

- „5) Jaký je nový harmonogram stavby a kdy bude rekonstrukce Vrahovické ukončena?“*

Rekonstrukce ul. Vrahovická v Prostějově v celkové délce 2,2 km je rozdělena na 2 etapy.

II. etapa začíná od mostu přes Hloučelu a končí v místě křižovatky silnic II/150 s III/4357 ul. Vrahovická s ul. Majakovského. Tato etapa byla dokončena k 30.7. 2021, rozhodnutím Magistrátu města Prostějova ze dne 30.7.2021 bylo povoleno předčasné užívání dokončené části. Do 31. 12. 2021 proběhne kolaudace dokončené části.

I. etapa začíná v místě křižovatky ul. Vrahovická/Svatoplukova a končí za mostem přes vodní tok Hloučela, jehož rekonstrukce je součástí této etapy. Celková délka I.etapy je cca 1,1 km. První část I.etapy v km 0,000 – 0,525 bude realizována v I. pololetí 2022. Druhá část I.etapy v km 0,525 – 1,100 se realizuje a bude dokončena v 12/2021.

Informaci zpracoval:

Dne 19. 11. 2021, Mgr. Michaela Pazderová, odbor majetkový, právní a správních činností, oddělení právní.

Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0